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1. Premessa 
L’iniziativa per un intervento urbanistico edilizio nella proprietà ex Sidercomit in
Cagliari ha preso avvio quando la strategicità della zona di appartenenza, una fa-
scia industriale ubicata nella parte nord occidentale dell’abitato a ridosso del
quartiere popolare residenziale di Sant’Avendrace, ha suscitato l’attenzione e l’in-
teresse dell’Autorità Comunale che, nell’elaborare il nuovo Piano Urbanistico
Comunale, nella seconda metà degli anni ‘90, ne ha modificato le destinazioni. 
Infatti, se nel precedente aggiornamento del vecchio Piano Regolatore (pri-
ma Variante Generale, efficace dall’aprile del 1983) gli isolati di interesse erano
già stati riclassificati come vocati parte ai servizi standard e parte alla trasforma-
zione da industriale a residenziale – ed allora il complesso fu acquistato dalla
TEPOR s.p.a. assieme ad altri comproprietari – i nuovi scenari, immaginati co-
me occasioni di sviluppo basate su una articolata flessibilità normativa polifun-
zionale, aprivano interessanti prospettive imprenditoriali.
Val la pena di sottolineare che uno stimolo a proseguire nell’iniziativa intra-
presa e cioè di attivare ogni procedura volta alla realizzazione di volumetrie da
destinare alla direzionalità (di elevato tenore) era nel frattempo stato favorito
dalla conoscenza dei programmi della Regione Autonoma della Sardegna che,
in diverse occasioni ed in precisi atti, aveva manifestato un deciso interesse ver-
so l’accentramento delle proprie strutture lungo la direttrice costituita dalla via
Roma, dai viali Trento e Trieste e dalla via Santa Gilla, asse ormai destinato a
funzioni di Centro direzionale per la presenza di importanti edifici pubblici e
privati.
La particolare posizione dell’area TEPOR, esattamente davanti ai palazzi re-
gionali del CED e dell’Assessorato agli Affari Generali ed il fatto che nell’area
industriale ex SANAC, sul fronte opposto della via San Paolo la stessa R.A.S.
stesse avviando la realizzazione del complesso destinato agli Assessorati della
Pubblica Istruzione ed degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, induceva ad
ipotizzare un interessante futuro per la proprietà.
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2. L’intervento possibile
Siamo dunque nel 1999 ed il Sindaco del tempo, nella contingenza del fermen-
to urbanistico suscitato dalla prima adozione del P.U.C. (aprile 1998) e conside-
rata la necessità di chiudere una annosa e difficile vertenza sugli usi legittimi
delle volumetrie delle vecchie industrie “Cementerie di Sardegna” confinanti
con l’area TEPOR, promuove una svolta per tutto l’areale che costituisce un
lungo fuso a ridosso del margine orientale della laguna naturale di Santa Gilla.
I diversi proprietari sono invitati a studiare congiuntamente un piano di in-
tervento che, contemperando le singole esigenze con il generale interesse di svi-
luppo e valorizzazione della zona porti ad un concreto avvio delle attività con
un positivo riordino di un ambiente degradato meritevole di ben altro futuro.
Il presupposto all’iniziativa è il mandato conferito al primo cittadino dal
Consiglio Comunale in data 12.10.99, con delibera n. 22, ma gli effetti auspica-
ti non arrivano subito in quanto manca l’unità di vedute tra gli imprenditori ti-
tolari delle aree, distanti tra loro sui termini da determinare riguardo alle poten-
zialità urbanistiche da conseguire e ai benefici da proporre in contropartita al-
l’Amministrazione: valori legati al bilancio tra i pregressi immobilizzi uniti ai ri-
levanti costi di dismissione degli impianti industriali e di bonifica dei terreni e
gli utili imputabili alle ipotetiche nuove realizzazioni.
Nel frattempo gli opifici che avevano operato dagli anni 50 fino alla fine de-
gli anni 70 ed oltre, e tutti i manufatti, ormai in disuso e in qualche caso fatiscen-
ti, resistevano con le loro imponenti ed obsolete strutture, a costituire un limite
invalicabile e degradato tra una periferia difficile da riqualificare ed un sistema
naturale meritevole di riscoperta, tutela e valorizzazione. Dopo un certo stallo la
TEPOR, partendo dalla nuova determinazione della Pubblica Amministrazione
disponibile a valutare anche proposte singole, sempre al fine ultimo di smuovere
la situazione da una controproducente inerzia, dava corso allo studio del proprio
progetto approfondendo i termini in gioco per ottimizzare il possibile intervento.
Lo strumento idoneo veniva individuato nella Legge Regionale n. 16 del
29.04.94 che, istituita in Sardegna sulla scorta delle preesistenti disposizioni sta-
tali (vedi art. 16 della Legge n. 179 del 17.02.92), aveva come finalità la riquali-
ficazione urbanistica, edilizia ed ambientale con una più razionale utilizzazione e
riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della residenza e del patrimo-
nio edilizio esistente, attraverso l’attuazione di Programmi Integrati derivanti
dalla sinergia di volontà e risorse private e pubbliche. 
3. La proposta 
Presentando la propria istanza al Sindaco il 2 novembre 1999 nella forma preli-
minare secondo la richiamata Legge Regionale, con allegata relazione e grafici,
la TEPOR – operando a quella data ancora assieme agli altri comproprietari del-
l’area – ruppe il ghiaccio dando concreto avvio ad una trattativa con il Comune
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con una proposta che, sinteticamente, affrontava il rinnovo di tutto il più esteso
scenario da convertire, incluse quindi le altrui proprietà interne alla fascia deli-
mitata dal cavalcavia della via Po e dalla via san Paolo.
Il tutto in modo da: 
- integrare la trasformazione con il limitrofo quartiere di Sant’Avendrace
arricchendone le risorse in tema di verde e spazi pubblici collettivi;
- rinnovare le urbanizzazioni primarie infrastrutturali dell’ambito interessa-
to, piuttosto carente (fognature, illuminazione pubblica etc.);
- concorrere alla definizione della più ampia viabilità di contorno, configu-
rando cioè l’area in maniera conforme al tracciato indicativo dei tratti in
viadotto previsti nel “tirante” di chiusura dell’Asse Mediano di scorri-
mento in provenienza dal colle di Tuvixeddu Tuvumannu;
- semplificare i tracciati e le fermate della tratta di metropolitana di super-
ficie in fase di progettazione, quella di collegamento tra l’aeroporto di El-
mas e la Stazione Ferroviaria di Cagliari;
- consentire plurimi collegamenti diretti tra gli isolati edificati ed i margini
lagunari con scavalcamenti veicolari e pedonali delle linee ferroviarie,
nella prospettiva della creazione di un parco urbano attrezzato anche per
lo sport lungo la zona umida.
Riguardo alla classificazione di diretto interesse ed agli usi edificatori, la pro-
prietà configurava una destinazione per servizi collettivi, pubblici e/o privati,
inquadrabili nella zona omogenea urbanistica G, salvo possibili estensioni ed
integrazioni che fossero di eventuale interesse del Comune (commercio, resi-
denza, etc..).
Per gli altri “comparti”, quello delle ex Cementerie e dell’AGIP, venivano
sommariamente riportate le previsioni che ciascuna ditta aveva direttamente
indicato in varie occasioni nei propri pregressi autonomi programmi; in termini
di volumetrie conseguibili si trattava di applicare a ciascuna superficie l’indice
edificatorio di 3,128 mc/mq che, in base ad attente analisi economiche e di
mercato, sembrava idoneo a rendere remunerativo l’investimento TEPOR, fatti
salvi i necessari confronti con le stime che il Comune avrebbe sviluppato per
determinare i pubblici benefici: questi sarebbero stati richiesti al proponente in-
vestitore in diretto confronto con i suoi vantaggi, nel rispetto dell’applicazione
dei generali criteri dell’urbanistica contrattata e, in particolare, dei meccanismi
specifici indicati nello strumento di Legge adottato.
Alla stesura del novembre 1999 fece seguito, nel successivo dicembre dello
stesso anno, una rielaborazione redatta, questa volta, limitatamente alla pro-
prietà TEPOR: in tale soluzione venivano approfonditi e rivisti tutti i parametri
avendo raffrontato i precedenti schemi funzionali con la concomitante proposta
riguardante le ex Cementerie di Sardegna preparata dalla ditta proprietaria, la
società “I Fenicotteri s.r.l.”. Veniva elevato l’indice edificatorio fino a 4,128
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mc/mq, ipotizzando che con tale incremento (valore analogo ma inferiore ri-
spetto al compendio confinante) si sarebbero potute ottenere interessanti mi-
gliorie in termini economici e infrastrutturali tanto per il privato che per la
Pubblica Amministrazione. 
Non si ottenne il risultato desiderato. Lo stesso Sindaco (con una lettera del
29.11.99) ribadì la posizione già assunta dall’Amministrazione in relazione a
una comune base di partenza per tutte le proposte, e si dovette quindi rimettere
mano allo studio che fu ripresentato al protocollo, con volumetrie ridotte, in
data 17.04.2000.
In tale occasione alla parte descrittiva e grafica, che sembrava e preludere
alla definizione concreta delle scelte e dell’accordo, furono allegate le prescritte
tabelle contenenti tutti i dati parametrico/economici: le si riportano (cfr. tabelle
da 1 a 10) nelle pagg. seguenti per evidenziare le quantità ed i valori finanziari
in gioco.
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Tabella 1 – Dimensioni dell’intervento proposto.
Dimensioni dell’intervento proposto. Unità di misura Note
Intervento Privato
Edilizia non residenziale: Direzionale mq 9.250 nuova costruzione
Parcheggi
L.122/89 e D.A. 2266/U - Privati in struttura mq 13.000 nuova costruzione
Parcheggi privati a raso (aperti all’uso pubblico) mq 3.675
Illuminazione parcheggi a raso (vedi punto prec.) n 14
Interventi Pubblici
Urbanizzazioni primarie di pertinenza:
Rete fognaria ml 316
Rete idropotabile ml 316
Illuminazione pubblica (linea e pali) n 13 sviluppo lineare m. 316
Rete viaria carrabile mq 1.515
Urbanizzazioni primarie aggiuntive
Parcheggi via Posada mq 325
Urbanizzazioni secondarie
Conferimento aree e diritti edificatori mq 600
Edificio pubblico: superficie lorda pavimentata mq 565
Sistemazione parcheggi a raso nel lotto mq 565
Parcheggio interrato pertinenziale mq 600
5. L’iter definitivo
Il Consiglio Comunale, previa approfondita istruttoria tecnica, esaminò ed ap-
provò l’intervento con delibera n. 42 del 5 giugno 2000, ma in seguito dovette-
ro essere ancora introdotti ulteriori, benché modesti, emendamenti (precisati
nella citata delibera) per rendere più funzionali le opere in termini di comple-
mentarietà con quelle studiate per le ex Cementerie dalla società “I Fenicotteri
s.r.l.” riguardo all’assetto della viabilità; i correttivi furono riportati negli elabo-
rati e negli allegati con stesura del 20 giugno 2000.
Tale definizione costituì la base per la stipula del preliminare schema di
Convenzione sottoscritto dalle parti pubblica e privata il 26 luglio 2000.
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Interventi privati. Costi-Ricavi
Edilizia non residenziale: Direzionale
Unità di misura Note
a Unità
b Superficie mq 9.250
c Costo di realizzazione tecnica /mq 645,57
d Spese tecniche e generali /mq 58,10
e Area e immobili /mq 330,53 =  /mc. 103,29
f Oneri concessori /mq 6,27
g Costo unitario totale (c+d+e+f) /mq 1.040,48
h Costo complessivo (b x g): 9.624.439,26
ia Costo parcheggi a raso su area privata ma aperti all’uso pubblico
ia1 Quantità Mq 3.675
ia2 Costo unitario /mq 36,15
ia3 Costo totale (ia1 x ia2) 132.860,00
ib Costo rete elettrica parcheggi a raso su area privata ma aperti
all’uso pubblico
ib1 Quantità N 14
ib2 Costo unitario /cad. 1.291,14
ib3 Costo totale (ib1 x ib2) 18.075,99
l COSTO TOTALE (h+ ia3 + ib3 ) 9.775.373,79
m Prezzo di vendita unitario /mq 1549,37
n RICAVI (b x m) 14.331.678,95
Parcheggi. Costi -Ricavi
L 122/89 e D.A. 2266/U: Privati in struttura
Unità di misura Note
a Unità n 430
b Superficie mq 13.000
c Costo di realizzazione tecnica /mq 361,52
d Spese tecniche e generali /mq 32,54
e Area e immobili /mq 0,00
f Oneri concessori /mq 6,27
g Costo unitario totale (c+d+e+f) /mq 400,33
h Costo complessivo (b x g): 5.204.310,35
i Costo opere a scomputo 0,00 nessuna
l COSTO TOTALE (h+i) 5.204.310,35
m Prezzo di vendita unitario /cad. 10.329,14
n RICAVI (a x m) 4.441.529,33
Tabella 2– Interventi privati. Costi-Ricavi Edilizia non residenziale: Direzionale.
Tabella 3 - Parcheggi. Costi – Ricavi L 122/89 e D.A. 2266/U: Privati in struttura.
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Costi degli interventi pubblici
Urbanizzazioni primarie
Unità di misura Note
Rete fognaria
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 92,96
c COSTO TOTALE (a x b) 29.376,07
Rete idropotabile
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 64,56
c COSTO TOTALE (a x b) 20.400,05
Rete elettrica: (punti luce)
a Quantità n 13
b Costo unitario /cad 1.291,14
c COSTO TOTALE (a x b) 16.784,85
Rete viaria carrabile
a Quantità mq 1.515
b Costo unitario /mq 56,81
c COSTO TOTALE (a x b) 86.067,54
Costi Urbanizzazioni primarie aggiuntive
Parcheggi via Posada
Unità di misura Note
Parcheggi
a Quantità mq 325
b Costo unitario /ml 36,15
c COSTO TOTALE (a x b) 11.749,39
Urbanizzazioni primarie
Copertura finanziaria degli interventi pubblici
Unità di misura Note
Rete fognaria
a COSTO TOTALE 29.376,07
RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 29.376,07
d Altre opere
Rete idropotabile
a COSTO TOTALE 20.400,05
RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 20.400,05
d Altre opere
Rete elettrica: (punti luce)
a COSTO TOTALE 16.784,85
RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 16.784,85
d Altre opere
Rete viaria carrabile
a COSTO TOTALE 86.067,54
RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 86.067,54
d Altre opere
Costi Urbanizzazioni primarie aggiuntive
Parcheggi via Posada
Unità di misura Note
Parcheggi
a COSTO TOTALE 11.749,39
RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77
d Altre opere 11.749,39
Tabella 4 – Costi degli interventi pubblici.
Tabella 5 – Urbanizzazioni primarie. Copertura finanziaria degli interventi pubblici.
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L.122/89 e D.A. 2266/U
a Unità n 430
b Superficie mq 9.250 13.000
c Costo di realizzazione tecnica /mq 645,57 361,52
d Spese tecniche e generali /mq 58,10 32,54
e Area e immobili /mq 330,53
f Oneri concessori /mq 6,27 6,27
g Costo unitario totale (c+d+e+f) /mq 1.040,48 400,33
h Costo complessivo (b x g): 9.624.439,26 5.204.310,35
i Costo park privati d’uso pubblico 150.934,53
l COSTO TOTALE (h+i) 9.775.373,79 5.204.310,35
m Prezzo di vendita unitario /mq-cad. 1.549,37 10.329,14
n RICAVI (b x m) 14.331.678,95 4.441.529,33









a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 92,96
c COSTO TOTALE (a x b) 29.376,07
Rete idropotabile
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 64,56
c COSTO TOTALE (a x b) 20.400,05
Rete elettrica: (punti luce)
a Quantità n 13
b Costo unitario /cad 1291,14
c COSTO TOTALE (a x b) 16.784,85
Rete viaria carrabile
a Quantità mq 1.515
b Costo unitario /mq 56,81
c COSTO TOTALE (a x b) 86.067,54
Banchine e aiuole verdi
a Quantità mq 325
b Costo unitario /mq 36,15
c COSTO TOTALE (a x b) 11.749,39
Parcheggi a raso
a Quantità mq
b Costo unitario /mq
c COSTO TOTALE (a x b)
Costruzione edificio pubblico compresa incidenza cessione diritti edificatori
a Quantità mq 565
b Costo unitario /mq 1.040,48
c COSTO TOTALE (a x b) 587.871,01
Sistemazione parcheggi a raso di pertinenza dell’edificio pubblico
a Quantità mq 565
b Costo unitario /mq 36,15
c COSTO TOTALE (a x b) 20.425,87
Costruzione parcheggi interrati di pertinenza dell’edificio pubblico
a Quantità mq 600
b Costo unitario /mq 400,33
c COSTO TOTALE (a x b) 240.198,94
d COSTI COMPLESSIVI ( S  c) 152.628,51 11.749,39 848.495,82
Tabella 6 – Urbanizzazioni primarie. Copertura finanziaria degli interventi pubblici.
Tabella 7 – Costo interventi pubblici.
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Copertura finanziaria interventi pubblici Unità di
misura
Totale interventi pubblici coperti con risorse dei soggetti
privati
(Somma punto d della tabella 7) 1.012.870,00
OO.UU Aggiuntive L. 10/77    152.630,00
Altre opere    860.250,00
Tabella 8 – Copertura finanziaria interventi pubblici.










Superficie lorda privata + ceduta mq 9.815
Volume in edificazione mc 31.545
Contributo Urb. Primaria /mc 1,38
Contributo Urb. Secondaria /mc 2,39
Oneri per Urb. Primaria 43.545,25
Omeri per Urb. Secondaria 75.482,39
Totale oneri urbanizzazione 119.027,65
Contributo sul costo di costruzione 590.374,79











Costi di realizzazione al netto opere a scomputo
OO UU Aggiuntive L. 10/77
Altre opere
Totale

















Indice: Utile netto/totale costi m 6,84 %
Riquadro convenienza economica
per il soggetto pubblico
Contributo sul costo di costruzione
  590.374,79








Totale convenienza economica per il soggetto pubblico
  1.012.873,72
Indice: convenienza economica/totale ricavi = 5.40 %
Tabella 10 – Valutazione statica delle convenienze economiche.
6. Le valutazioni dell’Amministrazione
Visti gli sviluppi progettuali di cui ai precedenti paragrafi il Comune, approvata
in linea generale la proposta, affidò al proprio consulente – il professor Riccardo
Roscelli – la verifica del preventivo bilancio economico finanziario proposto e,
in particolare, la valutazione della “convenienza” per il soggetto pubblico3, da
trasformare in un ben determinato “corrispettivo”. 
La consulenza, del 21 luglio 2000, badò a controllare in particolare la con-
gruità delle variabili e degli “indicatori” e confrontò i risultati elaborati dal pro-
ponente con quelli direttamente ricalcolati dal valutatore. Ne è scaturito un ri-
sultato che ha sostanzialmente confermato le analisi contenute nella proposta le
cui previsioni sono risultate di circa 2 punti percentuali più basse tanto riguardo
agli utili dell’imprenditore che al beneficio economico per il soggetto pubblico.
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Figura 1 – Planimetria Generale.
3) Roscelli R. (2003), La sostenibilità economico-finanziaria delle trasformazioni urbane nel processo di pianifica-
zione, in Abis E. (a cura di), Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche, FrancoAngeli, Milano.
7. Le opere pubbliche 
Le opere che il Programma Integrato prevedeva si dovessero rendere alla Pub-
blica Amministrazione da parte della società TEPOR s.r.l. furono in seguito pro-
gettate in via definitiva.
Si tratta di una serie di interventi tesi a rinnovare l’infrastrutturazione pri-
maria della zona limitrofa alla proprietà che, anche sotto tale aspetto, risultava
del tutto inadeguata; oltre a ciò, a carico del privato veniva posto l’onere di rea-
lizzare una serie di nuovi parcheggi pubblici lungo la via Posada debitamente al-
largata ed un fabbricato destinato ad uffici, da cedere a titolo gratuito al Comu-
ne, con consistenza di 1.740 mc e 565 mq lordi di pavimentazione (abitabile),
dotato di un piano sottosuolo destinato ad autorimessa; il manufatto, da conse-
gnare chiavi in mano, è risultato localizzato su una porzione d’area ritagliata dal
compendio, dell’estensione di 600 mq, posta fronte strada in corrispondenza
dell’intersezione tra la via Posada e la via San Paolo. Il tutto inserito in un dise-
gno planovolumetrico correttamente articolato e adattato tanto alle preesisten-
ze che alle future connotazioni del contorno. 
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Figura 2 – Planimetria del nuovo assetto al livello stradale.
Il progetto esecutivo completo degli interventi di urbanizzazione (a meno
dell’edificio per servizi elaborato in sola stesura definitiva) fu consegnato al Co-
mune il 6 settembre 2000 per poi seguire la trafila finalizzata ad ottenere le ne-
cessarie approvazioni in vista della successiva realizzazione, questa fu piuttosto
lenta: ciò a causa di un vincolo, accettato e sottoscritto dalla TEPOR s.r.l. nella
già menzionata Convenzione. Nella sostanza si subordinava la validità delle
scelte operate, in particolare la configurazione morfologica dei manufatti, alla
conformità della stessa con uno studio generale esteso a tutto il fuso – incluse le
zone umide da destinare a parco attrezzato – che la società “I Fenicotteri s.r.l.”
avrebbe elaborato e offerto al Comune, disciplinando quindi anche l’area TE-
POR; l’impegno aveva la validità di un anno che fu quasi del tutto impiegato fi-
no alla definitiva approvazione da parte del Comune.
Nel frattempo le divisioni tecniche comunali valutarono e diedero il loro
assenso ai progetti delle opere pubbliche previste dal Programma integrato (tra
il 24.01.02 e il 09.04.02) previo parere di conformità rilasciato dal dirigente e,
dunque, la Giunta Comunale approvava i progetti in data 24 aprile 2002.
Si sottolinea che nell’ambito delle cessioni previste in sede di Piano e deter-
minate, come già detto, per contemperare le esigenze di assetto del territorio
con l’equilibrata distribuzione dei “vantaggi” a favore del privato e dell’Ammi-
nistrazione, fu prevista una riduzione e un riallineamento dell’area TEPOR sul
fronte verso il parco delle Ferrovie, al fine di consentire la realizzazione di una
nuova via, con opere a carico dell’intervento “I Fenicotteri”: tale percorso, sca-
ricando il traffico della via Santa Gilla avrà la funzione di connettere i flussi
veicolari in direzione del viale Trieste attraverso la via San Paolo, con svincolo
nel punto in cui attualmente esiste un passaggio a livello a raso.
Entrando infine nel dettaglio delle caratteristiche tecniche previste ed ap-
provate relativamente alle opere di urbanizzazione, se ne elencano di seguito i
principali caratteri, deliberati nel rispetto della primaria esigenza di consegnare
al Comune manufatti solidi, durevoli, con limitati problemi e costi di manuten-
zione ed in grado di offrire un’immagine conforme al decoro con cui si è inteso
riqualificare l’ambito dell’intervento. 
Per le superfici di calpestio veicolare è stato scelto il conglomerato bitumi-
noso su sottofondo in misto arido, con marciapiedi delimitati da cordonature in
calcestruzzo e dotati di piano pedonabile in pietrini di cemento analoghi a quel-
li presenti nella zona. Per gli impianti idrico-fognari, da riconnettere ad anello
alle reti preesistenti, sono state previste condotte in polietilene ad alta densità
(acquedotto) e grès e PVC rispettivamente per le fognature nere e bianche. Le
tratte verranno interrotte dai necessari pozzetti di rete forniti di coperchio in
ghisa sferoidale. Per l’impianto di illuminazione pubblica è prevista l’installazio-
ne e il rinnovo delle linee di alimentazione e distribuzione per un ambito più
esteso dei fronti dell’area di intervento, con cavidotti e cavi a norma, pozzetti in
319
Paolo Falqui, Giuseppe Sedda
calcestruzzo e punti luce costituiti da pali conici in ferro laminato e zincato con
armature al sodio ad alta resa luminosa. Il completamento delle reti comprende
la realizzazione delle linee telefoniche e di quelle per la trasmissione dati in pre-
visione del cablaggio della rete strutturata in fibre ottiche.
Tornando all’iter del Programma Integrato si procedette, nel rispetto delle
norme di legge, alla pubblicazione sui quotidiani e sui manifesti murali dell’atto
consiliare di adozione che restò esposto all’Albo comunale per trenta giorni a
partire dal 17.02.01. Nei successivi trenta giorni non pervenne alcuna osserva-
zione e, conseguentemente, si poté ritenere ultimata la trafila della pratica, con
formale conclusione al 15 maggio 2003, data di stipula della definitiva Conven-
zione tra la società TEPOR ed il Comune, con atto pubblico del notaio De Ma-
gistris rep. 10086 raccolta 19613.
Restavano da completare e consegnare le progettazioni degli edifici da tem-
po avviate: quella dell’immobile direzionale destinato ad uffici, che venne depo-
sitata il 5 giugno 2003 presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, e
quella del fabbricato da cedere al Comune presentata ai primi di luglio dello
stesso 2003.
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Figura 3 – Planivolumetrico dell’intervento.
8. Gli edifici da realizzare
La volumetria totale realizzabile, determinata utilizzando l’indice edificatorio scel-
to nel Programma concordato con l’Amministrazione, ha sviluppato, come leggi-
bile anche negli elaborati di massima del Programma inseriti nella presente (figure
1,2,3,4), una consistenza di 31.545 mc ripartiti rispettivamente in 29.805 mc e
1.740 mc per l’edificio privato e la struttura pubblica in cessione. Le due costruzio-
ni saranno caratterizzate dalle stesse scelte tecniche che prevedono un inserimento
isolato nel lotto di pertinenza. Le aree esterne al sedime dei manufatti saranno uti-
lizzate come piazzali per il parcheggio ed attrezzate con sistemazioni a verde.
Il rispetto delle disponibilità di norma relative alla sosta verrà assicurato an-
che da piani sottosuolo estesi oltre il sedime dei corpi di fabbrica per la quasi to-
tale superficie dei fondi.
Per l’edificato fuori terra sono stati previsti pilastri e setti in calcestruzzo a
vista mentre le superfici di facciata saranno trattate con campiture piene into-
nacate alternate ad ampie vetrature. Come per le opere di urbanizzazione le
scelte dei materiali sono state improntate ad un elevato standard qualitativo ed
ad una adeguata durevolezza nel tempo. In questo senso si ricordano le pitture
con resine ai silossani tipo “acquadur”; i serramenti in leghe leggere con taglio
termico, elettrocoloritura e camera d’aria; le ringhiere in acciaio inox e le pan-
nellature in lamiere d’alluminio. Anche per le complete dotazioni impiantisti-
che le scelte sono state basate sui medesimi principi, con ottimizzazione dei rap-
porti tra qualità, durata ed economia di gestione.
9. Le stime economiche 
I costi di tutti gli interventi pubblici sono stati calcolati puntualmente con un
preventivo computo metrico allegato ai progetti ed è stato determinato un im-
porto di circa 150.000,00 Û; paragonando tale somma con i circa 164.000,00 Û
(comprensivi di spese tecniche) indicati nelle tabelle compilate a parametri se-
condo la normativa – quelle riportate in un precedente paragrafo – si deduce la
oggettiva validità del criterio seguito e dei valori introdotti, la qual cosa consen-
te di prevedere che i concreti risultati non si discosteranno dalle cifre esposte.
Lo stesso discorso può essere fatto per l’intervento privato per il quale con i
dati tabellari indicati nel Piano si individuava un costo totale di circa
9.800.000,00 Û; in questo caso i computi estimativi elaborati dalla società sulla
base della progettazione definitiva, hanno individuato la somma di
10.100.000,00 Û confermando ancora l’attendibilità del sistema.
Resta da sottolineare che l’onere aggiuntivo, costituente il più cospicuo be-
neficio a favore del Comune e rappresentato dalla edificazione del corpo di fab-
brica di 1.740 mc, era stato determinato economicamente, con i valori tabellari,
pari a circa 840.000,00 Û e che un importo quasi identico è stato poi conseguito
con il computo metrico estimativo predisposto dalla società.
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In conclusione, sempre con la riserva che la controprova definitiva della cor-
rettezza delle previsioni si potrà avere a realizzazione ultimata, eseguendo i conti
di bilancio dopo l’immissione dei beni sul mercato, si può per ora ritenere molto
positiva l’esperienza affrontata e decisamente valido lo schema di valutazione,
previsto dalla Legge, e posto in essere dal valutatore dell’Amministrazione.
10. Conclusioni
A questo punto, quando con il ritiro delle Concessioni Edilizie prenderà con-
creto avvio il Programma intrapreso dalla società TEPOR s.r.l. resteranno da su-
perare, con i loro carico di imprevisti, i circa 18 mesi di lavoro necessari alla rea-
lizzazione di tutte le opere e poter dichiarare conclusa l’operazione.
La considerazione che sembra ragionevole proporre è la seguente: che l’in-
tervento descritto abbia potuto vedere l’avvio dei cantieri dopo quasi 4 anni dai
primi approcci può sembrare apparentemente scoraggiante. Al contrario si trat-
ta di un buon risultato in quanto senza l’attivazione dell’iter di urbanistica con-
trattata individuato nella Legge Regionale 16/94, non sarebbe stato realistico
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Figura 4 – Tipologie dell’intervento.
dar corso ad alcuna iniziativa sulla base delle vigenti norme generali stanti la re-
lativa inadeguatezza ai fini economici e la concomitante distanza dal mercato; i
fatti che giustificano tale assunto apparentemente paradossale sono:
- i valori quantitativi (mc sviluppabili) erano insufficienti e non appaganti
per la proprietà che lasciò passare tanti anni senza attivare alcun pro-
gramma dopo l’acquisto del bene;
- in termini di destinazione d’uso ci sarebbe stato più di un problema quan-
to all’appettibilità dell’edificazione; essendo prevista una destinazione re-
sidenziale si sarebbe entrati in un mercato anomalo, non coerente alle ca-
ratteristiche insediative della zona, e, conseguentemente, si sarebbe af-
frontata una strada impervia per far quadrare il bilancio di costi e ricavi;
- in termini di dotazioni di infrastrutture pubbliche non sarebbe stato pos-
sibile incidere sulle condizioni esistenti nell’ambito di pertinenza, come
detto del tutto insufficienti e inadeguate alla redditività di un’iniziativa
costosa e, come tali, penalizzanti per i risultati.
In buona sostanza la concomitante risoluzione delle molteplici problemati-
che urbanistico-economiche, fortemente interconnesse, è stata possibile grazie
alla positiva fattiva collaborazione pubblico/privato basata sulle normative vi-
genti, improntate ad una adeguata flessibilità in grado di consentire alla collet-
tività di cogliere una favorevole opportunità di crescita e, all’imprenditore, la
possibilità di controllare e modulare un consistente investimento attivabile con
prospettive di successo anche in una fase di contingenza economica non parti-
colarmente florida.
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